

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
DANS LA REGION DU BASSIN DE LA VOLTA

COMITES NATIONAUX DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE
Nouvième réunion
Yamoussoukro, 4-6 juin 1985

NOC9.3

Original: Français

EVALUATION DE L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

1. Objectifs

Cette note tente de faire le point des activités de l'Unité de Développement économique (ECO) du Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en relation avec celles des Comités nationaux de Lutte contre l'Onchocercose (CNLO) depuis la réunion de concertation des 15 et 16 octobre 1984. Lors de cette rencontre, d'importantes décisions ont été prises par l'ensemble des délégués confiant à ECO la tâche d'organiser les modalités pratiques d'une stratégie visant à assurer une évaluation de l'impact socio-culturel et socio-économique du Programme de Lutte contre l'Onchocercose pendant ces dix dernières années et ce, sur la base de la stratégie globale adoptée dans le communiqué final.

Au regard de l'urgence de la demande, des dates ont été fixées pour fournir des éléments de réponse à ce que les délégués considéraient comme indispensables, à savoir :

- a) l'évaluation spatiale et quantitative de l'occupation des terres après dix ans de lutte contre les simulies ; ceci devant se faire selon la démarche suivante :
 - identification des zones représentatives des différentes dynamiques de colonisation des terres protégées de l'onchocercose (types d'occupation et d'exploitation, types d'activités, degré d'endémicité...) ;
 - interprétation des photos aériennes comparées des différentes zones en 1984 et au début du Programme
- b) l'évaluation socio-économique : à réaliser au moyen d'enquêtes dans les circonscriptions situés dans la zone du Programme où un échantillon de villages et de ménages devait être sélectionné.

L'objectif final de l'évaluation de l'impact socio-économique est de faire mieux comprendre et apprécier les changements intervenus dans l'aire du Programme, essentiellement en matière d'occupation des terres, de mouvements de population, de productivités, de développement socio-économique, et de fournir aux Pays participants, aux Agences parrainantes, aux bailleurs de fonds, des éléments qualitatifs et quantitatifs nécessaires à une programmation du développement.

2. Méthodologie

Etant donné l'ampleur du travail requis pour rassembler le maximum de données nécessaires à l'analyse, et les ressources humaines limitées de l'Unité ECO, la méthodologie d'approche comporte deux volets : un volet ECO et un volet équipes nationales, instituées par les Comités nationaux de Lutte contre l'Onchocercose.

a) Equipe ECO

Cette équipe, en accord avec les CNLO, est responsable de l'étude cartographique et du questionnaire à trois niveaux (circonscription, village et ménage) pour les enquêtes nécessaires. Elle devrait tester les questionnaires et les mettre à la disposition des Comités nationaux, si ceux-ci le désirent. Les informations recueillies par ECO s'ajouteraient à celles collectées par les Comités nationaux pour l'élaboration d'un rapport unique par pays. Une synthèse des rapports des sept Pays participants serait soumise au Comité conjoint du Programme en 1985.

b) Equipes nationales

Les équipes nationales, dont la mise en place était prévue pour le 15 décembre 1984 au plus tard, devaient entreprendre avec l'appui de l'Unité ECO une série d'enquêtes sur les besoins en personnel et en contribution financière, entre autres. Elles devaient également apporter leur soutien aux missions chargées de la cartographie.

3. Etat d'avancement des travaux

Au moment de la rédaction de cette note, il convient de faire le point de la situation et de signaler les difficultés rencontrées :

- une vingtaine de zones d'étude des dynamiques de peuplement ont pu être sélectionnées dès le mois de novembre-décembre 1984 ;
- des contrats ont été passés respectivement avec l'Institut Géographique du Burkina (IGB), l'Institut Géographique de Côte d'Ivoire (IGCI) et le CNLO du Ghana pour réaliser les prises de vues dans les zones concernées. Aujourd'hui, seule une partie du travail a été exécutée au Burkina Faso et au Ghana. Ailleurs, des problèmes techniques tels que des pannes d'avion n'ont pas permis de réaliser l'opération conformément au programme de travail ;

- quatre équipes nationales sont au travail et sont en train de terminer les enquêtes de terrain. Le Togo et la Côte d'Ivoire ont présenté leur programme de travail et espèrent être sur le terrain dès avril 1985. Ailleurs aucune information n'est reçue malgré des lettres de rappel ;

- six équipes ECO ont terminé ou achèvent leurs travaux sur le terrain. Entre 25 et 50 villages sont enquêtés selon les pays, à raison de 5 ménages par village. Ailleurs, faute de personnel disponible, l'équipe est prévue pour avril 1985.

La situation concernant la cartographie entraînera une révision de la méthodologie d'approche de l'occupation spatiale du sol.

4. But de l'analyse

L'analyse commencée par quelques équipes nationales et équipe ECO vise à faire le point sur :

a) le bilan démographique :

- densité de peuplement comparé (1975-1984),
- type de flux migratoire

b) le bilan de l'occupation du sol :

- évolution des types et tailles des exploitations durant la décennie, en relation avec
- l'évolution des infrastructures (routes, points d'eau)

c) l'impact des projets et opérations de développement

d) l'évolution des techniques culturales et systèmes agraires

e) l'évolution des structures sanitaires et scolaires.

Cette analyse permettra de dégager des typologies d'ordre socio-économique qui constitueront les éléments du rapport général du Programme sur l'impact socio-économique de dix années de lutte contre l'onchocercose.