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  ٣/ وثيقة معلومات/٦٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٩   من جدول الأعمال المؤقت ٣-١١البند 

  A60/INF.DOC./3    
  
  
  

  مسودة الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية: العقارات
  

  تقرير مرحلي عن المبنى الجديد في المقر الرئيسي
  

  
ترخيصها للمدير العام بالبدء في تشييد المبنى       ،  ١٣-٥٦ج ص ع   بموجب القرار    ،معية الصحة أكدت ج  -١

 ـقُ بتكاليفالجديد في المقر الرئيسي للمنظمة        فرنك سويسري، وبلغت حصة المنظمة      ٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠ :درت ب
  . فرنك سويسري٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠ من هذا المبلغ

  
 رغم أن المقاول العام لايزال بـصدد إضـفاء          ٢٠٠٦بر  أكتو/  المبنى الجديد في تشرين الأول     ودشّن -٢

 يعملون مع برنامج    اً موظف ٢٤٠ حوالىل المبنى بكامله حالياً     الأخيرة، ويشغَ  التعديلاتوبعض  بعض اللمسات   
  .من منظمة الصحة العالمية اًموظف ٢٣٠والأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز 

  
 ـسوية   رهناً بت  وتشير التقديرات،  -٣  لـن تتجـاوز      تكـاليف المـشروع    إلـى أن  سابات الختاميـة،    الح

 الحدود التي وافقت عليها جمعية الصحة العالمية فـي          ها ستظل ضمن   فرنك سويسري، أي أن    ٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠
  .دورتها السادسة والخمسين

  
وهـو قـرض     فرنك سويسري    ٥٩ ٨٠٠ ٠٠٠وقد مول المبنى بقرض من السلطات السويسرية قيمته        -٤

تـزال  ولا. فرنـك سويـسري    ٢٩ ٩٠٠ ٠٠٠ ، وتبلغ حصة المنظمـة منـه      اً عام ٥٠ على فترة    حسن يسدد 
، ومن المتوقع   ”V“هدم المبنى    علىالمفاوضات مع السلطات السويسرية جارية بشأن قيمة التعويض المترتبة          

  .الحسنأن تغطي هذه القيمة الفرق بين حصة المنظمة في التكاليف الإجمالية وحصتها من القرض 
  
انظـر  ( جمعية الصحة، على غرار ما جرى العمل به خلال تشييد المبنى الرئيسي الحـالي                ودوقد ت  -٥

والوكـالات الأخـرى     ، استرعاء انتباه الدول الأعضاء والمؤسسات الوقفية والهيئات       )٤٦-١٣ج ص ع  القرار  
اث ومقتنيات الزينة بناء علـى      بتقديم هدايا في شكل أث    لنظر في إمكانية استكمال زخرفة المبنى       إلى ا والأفراد،  

  .يشير إليه المدير العام من احتياجات ما
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