
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ١٣٢/٣٣ت
  ٢٠١٢ مبر
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ســلامة وأمــن  
ظمـــة الفوريـــة 
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خــذت التــدابير لضــمان الامتثــال لمعــايير العمــل الأمنيــة الــدنيا للأمــم المتحــدة فــي الأقــاليم، وقــد اســتُكمل واتُ   -٥
لــى ســبيل المثــال، فــي إقلــيم شــرق المتوســط وإقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ وفــي بعــض العمــل فــي بعضــها بالفعــل. فع

المكاتب القائمة فـي منـاطق صُـنف مسـتوى الخطـورة الأمنيـة فيهـا علـى أنـه "كبيـر" أو "عـال" أو "حـاد"، تـم الامتثـال 
ــيم الأفريقــي١٠٠لهــذه المعــايير بنســبة  لتحقيــق الامتثــال  ٪. فــي حــين أنــه ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي الإقل

  لمعايير العمل الأمنية الدنيا في المواقع التي يرتفع فيها مستوى الخطورة الأمنية.
  
احـتفظ وقـد  ث لاحتياجات المخطط العام لتجديـد المبـاني مـن المـوارد.على موجز محدَّ  ١ يحتوي الجدولو   -٦

نى الرئيسي على حدة، ريثما تتبيّن حصـائل الموجز بالافتراضات المالية المرتبطة بتجديد كل طابق من طوابق المب
  . ٣إعادة التقييم المُشار إليها في الفقرة 

  
  موجز احتياجات المخطط العام لتجديد المباني من الموارد :١الجدول 

  
المكتب الإقليمي/ 

  الموقع
  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩-٢٠١٨  ٢٠١٧-٢٠١٦  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  المجموع  التكلفة المقدَّرة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

  ١٠ ٧١٩  ٨٠٠  ١ ٩٥٠  ١ ٩١٥  ٢ ٠٠٠  ٤ ٠٥٤  أفريقيا
  ١ ٣٤٦  ٣٢٣  ١٣٤  ١٤١  ٢٤٨  ٥٠٠  الأمريكتان

  ٢٠ ٧٨٠  ١ ٦٠٠  ١ ١٥٠  ٧ ٤٠٥  ٦ ١٨٠  ٤ ٤٤٥  جنوب شرق آسيا
  ١٠ ١٨٥  ١ ٢٥٠  ١ ٢٥٠  ١ ٢٠٠  ١ ٢٠٠  ٥ ٢٨٥  أوروبا

  ١٠ ٢٤٢  ٩٥٠  ٨٠٠  ٢ ٢٢٥  ١ ٨٢٥  ٤ ٤٤٢  شرق المتوسط
  ٥ ٨٣٠  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ١ ٨٣٠  غرب المحيط الهادئ

  ١٤٥ ٤٨٠  ٧ ٣٠٠  ٢٩ ٣٠٠  ٤٤ ٦٠٠  ٤٤ ٢٣٠  ٢٠ ٠٥٠  المقر الرئيسي
  ٢٠٤ ٥٨٢  ١٣ ٢٢٣  ٣٥ ٥٨٤  ٥٨ ٤٨٦  ٥٦ ٦٨٣  ٤٠ ٦٠٦  المجموع

  
  وضع صندوق العقارات

  
ووفقــاً لتعليمــات جمعيــة الصــحة  ٢٠١٠مليــون دولار أمريكــي لصــندوق العقــارات فــي عــام  ٢٢رُصــد مبلــغ   -٧

ولأعمــال الوقايــة مــن الحريــق اللازمــة علــى  ،للمشــاريع ذات الأولويــة المتعلقــة بــالأمنهــذا المبلــغ العالميــة، خُصــص 
أُنشـئت  ٢٠١١وجه السرعة، ولإجراء الدراسـات الأوليـة الخاصـة بالتجديـدات اللازمـة فـي المقـر الرئيسـي. وفـي عـام 

٪ فـي ١,٥دولار أمريكي كل سنتين وزيادة بنسبة  مليون ١٠ام لصندوق العقارات يشمل اعتماد آلية للتمويل المستد
٪ في الرسم المقتطع من نفقات ١,٥الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول. وفي حين أن تنفيذ الزيادة بنسبة 

ر أمريكــي فــي صــندوق ملايــين دولا ٧,٥عــن مســاهمة قــدرها  ٢٠١٢المنصــب المشــغول قــد أســفرت فــي بدايــة عــام 
حيـــث إن  ١دولار أمريكـــي الـــذي ســـبق اعتمـــاده، ملايـــينالعقـــارات، لـــم يتـــوفر رصـــيد يتـــيح تخصـــيص مبلـــغ العشـــرة 

  الاشتراكات المقدرة كانت قد استخدمت بالكامل.
  
من ووضع فريق التحكيم والتحقق المعني بالمخطط العام للاستثمارات الرأسمالية منهجية تحقق موضوعية   -٨

المتعلقــة المشــاريع  دعــمتخصــيص مــوارد صــندوق العقــارات. ويســتمر الفريــق فــي المتعلقــة ب الأولويــات وضــعأجــل 
بـــالأمن وتلـــك المتعلقـــة بالســـلامة وفـــي إعطائهـــا الأولويـــة عنـــد تخصـــيص مـــوارد صـــندوق العقـــارات. ومـــازال حجـــم 

مويلهـا، وقـد حـال ذلـك حتـى الآن دون المشاريع ذات الأولوية المتعلقـة بـالأمن وتكلفتهـا يتجـاوزان المـوارد المتاحـة لت
                                                           

  .٧-٦٣ج ص عانظر القرار    ١
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ولدى صـندوق العقـارات  ١إحراز تقدم كبير في الحد من تأخر أعمال الإصلاح والتجديد (التي تحددت فيما سبق).
ملايــين دولار أمريكــي تقريبــاً لاســتخدامها فــي المشــاريع المســتقبلية، ولكــن هــذا يقــل بكثيــر عــن المبلــغ  ٦رصــيد قــدره 

  ، وفي المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية على وجه الخصوص.المباني الضروريةت اللازم لتنفيذ إصلاحا
  
وتقتــرب بعــض مرافــق  والتــي أُنشــئت حــديثاً. فــذَّت آليــة التمويــل المســتدام الخاصــة بصــندوق العقــاراتوقــد نُ   -٩

مـدة بالفعـل. فـي حـين أن بعضـها الآخـر قـد تجـاوز هـذه ال ،المنظمة من نهايـة المـدة المتوقعـة لصـلاحية اسـتخدامها
وفيمـــا يتعلـــق بعقـــارات المنظمـــة، مـــن الواضـــح أن حجـــم متطلبـــات التمويـــل القصـــيرة والمتوســـطة الأجـــل والتحـــديات 

  المرتبطة بها قد تقتضي النظر في حلول بديلة وطويلة الأجل.
  

ه علـى ونظراً للتكلفة المرتفعة لتشغيل وصيانة مباني المنظمة يُنظـر فـي إمكانيـة ترشـيد اسـتخدامها وفعاليتـ  -١٠
المدى الطويل في المستقبل. ويكتسي الامتثـال بمعـايير العمـل الأمنيـة الـدنيا للأمـم المتحـدة والمعـايير التـي تحـددها 

هذا المنحـى اتبـاع نهـج شـامل فـي إدارة المرافـق والعقـارات يراعـي التكلفـة  ستوجبالقوانين المحلية أهمية خاصة. وي
  كة الدول المضيفة والسلطات المحلية.خلال العمر الافتراضي بأكمله، وذلك بمشار 

  
فريـــق التحكـــيم والتحقـــق المعنـــي المخصصـــة لإلـــى وضـــع صـــندوق العقـــارات والمبـــالغ  ٢ويشـــير الجـــدول   -١١

منـذ رصـد الاعتمـاد مـن جانـب جمعيـة الصـحة العالميـة  هـذا الصـندوق، بالمخطط العام للاستثمارات الرأسمالية مـن
ـــ ١الثالثـــة والســـتين ى الأُطـــر الزمنيـــة لإنجـــاز المشـــاريع التـــي تتلقـــى التمويـــل مـــن صـــندوق ويشـــير الجـــدول أيضـــاً إل

  العقارات.
  

    )٢٠١٢أيار/ مايو  ٨وضع صندوق العقارات (في  :٢الجدول 
  

كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
٢٠١٠  

٢ ٨١٨ ٧٢١              

تشرين الأول/ أكتوبر  ٢٨في  يراداتالإ
٢٠١١  

               

من الدخل  خصصةالاعتمادات الم
  ر غير المقدَّ 

٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠              

إيرادات أخرى (إيجارات المكتب 
  الإقليمي لشرق المتوسط)

١ ٥٥٩ ٥٧٤              

لة حتى تاريخه الإيجارات المحصَّ 
  (المكتب الإقليمي لأفريقيا)

١ ٠٢٢ ٥٩١              

              ١ ٧٤٣ ٥١٦  لة (المقر الرئيسي)الإيجارات المحصَّ 
              ٢٦ ٣٢٥ ٦٨١  الإيرادات مجموع

مجموع رصيد صندوق العقارات 
٢٠١١- ٢٠١٠  

٢٩ ١٤٤ ٤٠٢              

  لقرار ا قالمدفوعات وف
  ٧-٦٣ع  ج ص

الاعتماد 
  المخصص

النفقات حتى 
  تاريخه

الأعباء حتى 
  تاريخه

الرصيد المتبقي 
من المخصصات 

  السابقة

  التاريخ المتوقع 
  لإنجاز المشروع

قر الرئيسي وإجراء تجديد مباني الم
  الدراسات 

أعمال لازمة على وجه السرعة من   ٤٦٣ ٦٠٦ ٢ ٩٠٧ ٦٢٣  ٧ ١٨٥ ٩١٤  ١٠ ٥٥٧ ١٤٣
المقرر إنجازها في أيلول/ سبتمبر 

  ، جاري تنفيذ الدراسات٢٠١٢

                                                           
  .، التقرير المرحلي ألف١٢٨/٣٥ وم ت، ١٢٨/٣م ت الوثيقتين انظر   ١
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  تم إنجاز المشروع   ١  صفر  ١ ٢٩٩ ٩٩٩  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  سداد قرض المقر الرئيسي
من  التزامالمكتب الإقليمي لأفريقيا (

  الإيرادات المتوقعة من الإيجارات)
  ٢٠١١تم إنجاز المشروع في عام   ٦١ ٠٣٣  ١٦٠ ١٨٨  ٩٨٣ ٧٧٩  ١ ٢٠٥ ٠٠٠

امتثال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
لمعايير العمل الأمنية الدنيا في أعمال 

  البناء في المكاتب القُطرية

نجازها في مشروعات من المقرر إ  ٧٨٩ ٣١٩  ٤٠٢ ٤٠٠  ١ ٢٤١ ٩٣٨  ٢ ٤٣٣ ٦٥٧
الرصيد تم ترحيل  -  ٢٠١٢عام 

  المتبقي 
امتثال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 

لمعايير العمل الأمنية الدنيا/ أمن 
  المكتب الإقليمي

مشروعات من المقرر إنجازها في   ١٤٧ ٥٨٥  ٣٩ ٤٩٤  ٩٠٢ ٩٢١  ١ ٠٩٠ ٠٠٠
الرصيد تم ترحيل  -  ٢٠١٢عام 

  المتبقي 
لمتوسط امتثال المكتب الإقليمي لشرق ا

  لمعايير العمل الأمنية الدنيا
مشروعات من المقرر إنجازها في   ٣٥ ٠٥١  ٢ ٠٣١  ٢ ٠٦٨ ٠٢٧  ٢ ١٠٥ ١٠٩

الرصيد تم ترحيل  -  ٢٠١٢عام 
  المتبقي 

امتثال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
  لمعايير العمل الأمنية الدنيا

مشروعات من المقرر إنجازها في   ٢٥٧ ٨٠٠  صفر  صفر  ٢٥٧ ٨٠٠
الرصيد تم ترحيل  – ٢٠١٢ عام

  المتبقي 
المكتب الإقليمي لأوروبا إصلاحات 
  عاجلة للأضرار الناتجة عن الفيضان

  ٢٠١١تم إنجاز المشروع في عام   ٣٤ ٨١٨  صفر   ٢٩١ ٩٣٦  ٣٢٦ ٧٥٤

المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، 
  الحريق وإخماده عن كشفالنظام 

شروع لإجراء المزيد تأجل تنفيذ الم  ٦٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ٦٠٠ ٠٠٠
من المقرر إنجاز  -من الدراسات 

  ٢٠١٣المشروع في عام 
المكتب الإقليمي لغرب المحيط 

الهادئ، امتثال المباني لمعايير العمل 
الأمنية الدنيا (المكتب الإقليمي 
والمكتب القُطري في بابوا غينيا 

  الجديدة)

  تم إنجاز المشروع   ٧٧ ٤٤٨  ٦٣٧  ٥٤١ ٩١٥  ٦٢٠ ٠٠٠

 لمخصصاتصيد المتبقي المتاح الر 
أخرى في كانون الأول/ ديسمبر 

٢٠١١  

٢ ٤٦٦ ٦٦١  ٣ ٥١٢ ٣٧٣  ١٤ ٥١٦ ٤٢٩  ٨ ٦٤٨ ٩٣٩     

مساهمة آلية التمويل المستدام في 
٢٠١٢   

٧ ٥٠٠ ٠٠٠              

ج بموجب القرار  الاعتماد المخصص
  ٧- ٦٣ص ع

              صفر

لمخصصات الرصيد المتبقي المتاح 
  ٢٠١٢ثاني/ يناير كانون ال أخرى

١٦ ١٤٨ ٩٣٩              

فريق التحكيم والتحقق  مخصصات
المعني بالمخطط العام للاستثمارات 

  ٢٠١٢الرأسمالية لعام 

الاعتماد 
  المخصص

النفقات حتى 
  تاريخه

الأعباء حتى 
  تاريخه

الرصيد المتبقي 
من المخصصات 

  السابقة

  التاريخ المتوقع لإنجاز المشروع

لجنوب شرق آسيا المكتب الإقليمي 
(إنشاء مكتب قُطري جديد في 

  بنغلاديش)

     ٤٥٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ٤٥٠ ٠٠٠

المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (إنشاء 
مكتب جديد في غاروي، بونتلاند 

  بالصومال)

في انتظار موافقة جمعية الصحة   ١ ٦٠٠ ٠٠٠ صفر صفر  ١ ٦٠٠ ٠٠٠
  العالمية على تشييد المباني الجديدة

قليمي لشرق المتوسط (نقل المكتب الإ
  مكتب الاتصال في الصومال)

  تم إنجاز المشروع   ٤٣٠ ٠٠٠ صفر صفر  ٤٣٠ ٠٠٠

المكتب الإقليمي لأفريقيا (تجديد طرق 
  المجمع ومجاري الصرف والإضاءة) 

من المقرر إنجاز المشروع في عام    ١ ٦٨٧ ٠٠٠ صفر صفر  ١ ٦٨٧ ٠٠٠
٢٠١٣  
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ادئ المكتب الإقليمي لغرب المحيط اله
(تحليل المكتب الإقليمي الخاص 

  بالزلزال)

من المقرر إنجاز المشروع في عام   ٢٣٠ ٠٠٠ صفر صفر  ٢٣٠ ٠٠٠
٢٠١٣  

المقر الرئيسي/ تكنولوجيا المعلومات 
(تحديث نظامي الشبكة المحلية 

"LAN والمقسم الفرعي الخاص "
"PABX("  

 من المقرر إنجاز المشروع في  ١ ٩٠٠ ٠٠٠ صفر صفر  ١ ٩٠٠ ٠٠٠
  ٢٠١٣منتصف عام 

الدعم التشغيلي  إدارةالمقر الرئيسي/ 
(سداد القرض والخدمات التشغيلية 

  )٢٠١٢السويسري 

  تم إنجاز المشروع  ٩٠ ٦٨٤  صفر  ٦٥٩ ٣١٦  ٧٥٠ ٠٠٠

 الذيإعادة بناء المكتب القُطري لهايتي 
  دمره الزلزال

من المقرر إنجاز المشروع في    ٨٥٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ٨٥٠ ٠٠٠
  ٢٠١٤ منتصف عام

المكتب الإقليمي لأفريقيا (التزام من 
الإيرادات المتوقعة من إيجارات المكتب 

  الإقليمي)

من المقرر إنجاز المشروع في عام    ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٠١٣  

المكتب الإقليمي لأفريقيا (التزام من 
الإيرادات المتوقعة من إيجارات المكتب 

  الإقليمي)

من المقرر إنجاز المشروع في عام    ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٠١٣  

في  للتخصيصالرصيد الحالي المتاح 
  ٢٠١٢أيار/ مايو 

     ٩ ٢٣٧ ٦٨٤  صفر  ٦٥٩ ٣١٦  ٦ ٢٥١ ٩٣٩

  
  إنشاء مكتب فرعي للمنظمة في غاروي، بونتلاند بالصومال

  
الســلطات ي دعــم يتمثــل الغــرض مــن وجــود منظمــة الصــحة العالميــة فــي غــاروي، بونتلانــد بالصــومال، فــ  -١٢

فــي بونتلانــد التــي تخــتص بمهمــة تــوفير خــدمات الرعايــة الصــحية الأوليــة للســكان المحليــين. ويركــز عمــل  الصــحية
المنظمــة علــى بنــاء قــدرات القــوى العاملــة الصــحية المحليــة، وتقــديم الــدعم والإرشــاد التقنــي، وتــوفير الرصــد والتقيــيم، 

  نات وتحليلها. ودعم تقدير الاحتياجات الصحية وجمع البيا
  

ومكتـــب المنظمـــة الفرعـــي الحـــالي فـــي غـــاروي غيـــر ممتثـــل لمعـــايير العمـــل الأمنيـــة الـــدنيا للأمـــم المتحـــدة.   -١٣
ويطـرح الامتثــال لهـذه المعــايير فــي الموقـع الحــالي تحــدياً نظـراً للمســافة غيــر الكافيـة التــي تبعــد الموقـع عــن الطريــق 

تقـــر إلـــى المســـاحة اللازمـــة لتخـــزين المـــواد والإمـــدادات الطبيـــة العـــام. وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــإن المرافـــق الحاليـــة تف
المستخدمة في الطوارئ، ما يعوق قدرة المنظمة على التصدي بفعالية لمقتضيات الطوارئ. وقد استجابت الحكومـة 
بــأن وفــرت الأرض اللازمــة لبنــاء مكتــب فرعــي جديــد فــي غــاروي دون مقابــل. وقــد تــم وضــع الخطــط لتشــييد المبنــى 

د. وسـيوفر هـذا المكتـب الفرعـي المسـاحة اللازمـة لتنفيـذ أنشـطة المنظمـة، كمـا سـيكون بمثابـة قاعـدة مسـتدامة الجديـ
تمتثــل للمعــايير وتتــيح للأمانــة مواصــلة دعمهــا لــوزارة الصــحة. ومــن المخطــط لــه أن يشــتمل المرفــق علــى مســاحة 

الطبيــة، ومخــزن للإمــدادات الطبيــة اللازمــة مكتبيــة، ومركــز تــدريب، ومرافــق للمــؤتمرات، ومكتبــة إلكترونيــة للبحــوث 
لحالات الطوارئ. وقد أصدر فريق التحكيم والتحقق المعني بالمخطط العام للاسـتثمارات الرأسـمالية موافقتـه المؤقتـة 

  على تمويل إنشاء المكتب الجديد من صندوق العقارات، في انتظار صدور موافقة الأجهزة الرئاسية.
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  مجلس التنفيذيالإجراء المطلوب من ال
  

المجلـــس التنفيـــذي مـــدعو إلـــى الإحاطـــة علمـــاً بـــالتقرير، ولاســـيما المعلومـــات المحدثـــة عـــن المخطـــط العـــام   -١٤
  لتجديد المباني وتنفيذه، ووضع صندوق العقارات بما في ذلك آلية التمويل المستدام.

  
افقـة علـى إنشـاء مكتـب والمجلس مدعو كذلك إلى تقديم توجيهات بشأن اقتراح المديرة العامة، لعـرض المو   -١٥

لى جمعيـة الصـحة عدولار أمريكي،  ليونم ١,٦قُطري فرعي جديد في غاروي، بونتلاند بالصومال، بميزانية قدرها 
  لكي تنظر فيها.

  
  

=     =     =  


