



Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño

Cronograma para el desarrollo de una estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño

Junio-agosto de 2000	1. a) Continuar la preparación del proyecto de estrategia. b) Preparar un informe integral sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño para los comités regionales en 2000; informar a las oficinas regionales. c) Identificar los fondos necesarios para los pasos siguientes del proceso.	
Junio-agosto de 2000 Septiembre de 2000-enero de 2001	2. a) Presentar el proyecto de estrategia en dos países. Pedir a los participantes que <ul style="list-style-type: none">examinen los elementosevalúen su aplicabilidad en medios concretosevalúen su exhaustividadevalúen su utilidad y su posible eficaciadescriban cómo complementa/incorpora/incluye la política nacional esta estrategia. b) Junto con las oficinas regionales, identificar 4-5 países en diversas regiones. (Identificar puntos focales nacionales apropiados para el examen, la estimación y la evaluación del proyecto de estrategia.) c) Despachar el proyecto de estrategia a esos países. Proporcionar apoyo técnico o visitas de asesores regionales/consultores a corto plazo. Consolidar la retroinformación e incorporarla en el proyecto de estrategia.	Marzo 2000-marzo 2001 Examen sistemático de la documentación científica relativa a la duración óptima de la lactancia natural exclusiva.
Octubre de 2000 Enero-marzo de 2001	3. a) Preparar el informe sobre los progresos realizados para la 107ª reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 2001) y la 54ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2001). b) Revisar el informe a la luz de las observaciones del Consejo Ejecutivo para su presentación a la 54ª Asamblea Mundial de la Salud. c) Organizar y convocar reuniones regionales en colaboración con otros asociados. d) Consolidar las observaciones y elaborar el nuevo proyecto.	Finalidad de las reuniones regionales: <ul style="list-style-type: none">examinar los análisis de los países detalladamenteseguir elaborando el proyecto de estrategiasensibilizar a las instancias normativas y al público en generalelaborar planes de acción especiales para cada región.
Agosto-octubre de 2001	4. a) Distribuir el proyecto de estrategia revisado a los Estados Miembros y las partes interesadas para información y retroinformación. b) Consolidar el proyecto final de estrategia.	
Octubre de 2001	5. Preparar para la 109ª reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 2002): <ul style="list-style-type: none">proyecto de estrategiainforme detallado sobre la nutrición del lactante y del niño pequeñoproyecto de resolución para el Consejo Ejecutivo.	
Enero de 2002	6. Examen del proyecto de estrategia por el Consejo Ejecutivo.	
Mayo de 2002	7. Presentación de la estrategia a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud para su examen y aprobación.	