

## خطة تنفيذ الإصلاح المقدمة من الأمانة

### تقرير لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين

١- قدمت الأمانة لمحة عامة عن الوثيقة ج ٧٧/٢٨ التي تضمنت تحديثاً بشأن تنفيذ خطة تنفيذ الإصلاح المقدمة من الأمانة. وكانت الأمانة قد أغلقت ٨١ إجراء من أصل ٩٦ إجراء (٨٤٪) حتى نيسان/ أبريل ٢٠٢٤؛ ومن أصل ١٥ إجراء جارياً لم يُنفذ بعد، من المتوقع إتمام ١٣ إجراءً إضافياً بحلول نهاية عام ٢٠٢٤ وإجراءين إضافيين في عام ٢٠٢٥. وسلطت الأمانة الضوء على أنها تنفذ جميع الإصلاحات بطريقة شاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة ببرنامج عمل التحوّل، وتوصيات فرقة العمل المرنة للدول الأعضاء، وتوصيات الفريق المعني بالعمل من أجل تحقيق النتائج لإحداث الأثر المنشود على المستوى القطري، ضماناً للاتساق والمواءمة وزيادة التأثير، وكلها عوامل ضرورية لبناء النظم المستدامة والحفاظ عليها.

٢- وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأمانة لتعزيز الشفافية والإجراءات المتخذة حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الميزانية والشؤون المالية، وتنفيذ تدابير منع سوء السلوك الجنسي والتصدي له، وتحسين ممارسات الحوكمة، بما في ذلك إنشاء بوابة الدول الأعضاء ولوحات المتابعة الخاصة بها، فضلاً عن مؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى القطري.

٣- ورحبت اللجنة بارتفاع معدل تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة. وشجعت الأمانة على مواصلة تنفيذ الخطة في المواعيد المقررة، مع التسليم بأن بعض الإجراءات قد يستغرق وقتاً أطول. وطلبت اللجنة إضافة إجراء إلى الخطة، وهو أن يعدّ مكتب التقييم خطة عمل لمعالجة استنتاجات التحليل المقارن لوظيفة التقييم على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على النحو الذي أوصت به لجنة الخبراء المستقلين الاستشارية في مجال المراقبة.

٤- وأحاطت اللجنة علماً بدعم الأمانة المستمر لإصلاح الحوكمة ولعمل الأجهزة الرئاسية. وأقرت كذلك بأن خطة التنفيذ المقدمة من الأمانة تشكّل وثيقة قابلة للتعديل، وشجعت المناقشات الجارية مع الدول الأعضاء للوقوف على ما فيها من ثغرات.

٥- وفي هذا الصدد، أوضحت الأمانة أنه ينبغي لها أن تنشئ آلية لتحديث خطة التنفيذ المقدمة من الأمانة، لأن ذلك من شأنه أن يضمن التماسك العام للعملية والتواءم مع الإجراءات الأخرى الواردة بالفعل في الخطة.

٦- وكررت الأمانة تأكيد التزامها بتنفيذ خطة التنفيذ المقدمة من الأمانة في المواعيد المقررة ومواصلة تقديم التقارير عن التقدم المحرز إلى الأجهزة الرئاسية. وشددت على ضرورة مراعاة القيود المتصلة بالقدرات عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العديد من طلبات الأجهزة الرئاسية وتوصياتها، بغية تجنب التعطل وضمان الاستدامة.

٧- واقتُرحت اللجنة أن تواصل الأمانة قدر الإمكان، بالاستناد إلى توافر التمويل، تعزيز المكاتب القطرية، بأساليب منها تخصيص الموارد الكافية في الوقت المناسب لضمان تأثير المنظمة.

### التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

٨- أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصحة علماً بالتقرير، واقتُرحت، في إطار توجيه تنفيذ الولايات القائمة للأمانة، أن تقوم الأمانة بما يلي:

(أ) مواصلة عملها لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خطة تنفيذ الإصلاح المقدمة من الأمانة والوفاء بالمواعيد المحددة المتوقعة؛

(ب) مواصلة تعزيز تغيير الثقافة والسلوك على جميع مستويات المنظمة الثلاثة؛

(ج) إضافة إجراء إلى خطة التنفيذ المقدمة من الأمانة يتمثل في أن يعد مكتب التقييم خطة عمل لمعالجة التحسينات المطلوبة في إطار سياسات المنظمة ونظمها وعملياتها بما يتماشى مع استنتاجات الدراسة المقارنة لوظيفة التقييم على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛<sup>١</sup>

(د) الشروع في إضافة بنود تمتد جداولها الزمنية إلى ما يتجاوز عام ٢٠٢٥.

= = =

١ انظر الوثيقة م٤/١٥٤.