
  ١٣٤/٤١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون الأول/ ديسمبر  ٢٠  بعد المائة الرابعة والثلاثونالدورة 
    EB134/41  من جدول الأعمال المؤقت ٣-١١البند 

  
  
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن 
  مباني جنيف تجديداستراتيجية 

  
  المديرة العامةتقرير من 

  

  
نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون فــي تقريــرين يستعرضــان ســلامة  ٢٠١٠فــي أيــار/ مــايو   -١

وشـــمل هـــذا الاســـتعراض احتياجـــات المنظمـــة الفوريـــة  ١وأمـــن المـــوظفين والمبـــاني والمخطـــط العـــام لتجديـــد المبـــاني.
 ٧-٦٣ج ص عوالمســتمرة فيمــا يتعلــق بإصــلاح وتــرميم مرافقهــا العقاريــة المتقادمــة. واعتمــدت جمعيــة الصــحة القــرار 

مليون دولار أمريكي من الدخل غير المقدر المتــأتي مــن  ٢٢تخصيص مبلغ وقدره الذي قررت فيه عدة أمور منها 
لصندوق العقــارات مــن أجــل تغطيــة تكــاليف أعمــال التجديــد اللازمــة بصــورة عاجلــة. واقتــُرح أن يــتم  الدول الأعضاء

أمــن المبــاني، بمــا يشــمل التــرميم الــلازم هــذا التجديــد مــن أجــل تحســين مرافــق المنظمــة، مــع إعطــاء الأولويــة لتعزيــز 
لامتثــال للقواعــد والمعــايير الحديثــة بصــورة عاجلــة للبنيــة التحتيــة الخاصــة بالســلامة مــن الحرائــق، وذلــك لضــمان ا

الخاصــة بــالأمن مــن الحرائــق فــي المبنــى الرئيســي للمقــر الرئيســي، والمضــي قُــدماً فــي الدراســات التقنيــة الضــرورية 
  .الرئيسي للاضطلاع بالترميم الكامل للمبنى الرئيسي للمقر

  
التنفيــذي، أثنــاء اجتماعهــا الثــامن عشــر المعقــود ونظــرت لجنــة البرنــامج والميزانيــة والإدارة التابعــة للمجلــس   -٢

وطلبــت اللجنــة المزيــد مــن التوضــيح  ٢، فــي اســتراتيجية تــرميم محدَّثــة لمبــاني المقــر الرئيســي.٢٠١٣في أيار/ مايو 
  ٣بخصوص بعض الافتراضات الواردة في الوثيقة وتحديد الاحتياجات العقارية في المقر الرئيسي.

  
التقريــر هــو عــرض أحــدث المعلومــات عــن التقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق باســتراتيجية والغرض من إعداد هذا   -٣

  التجديد الشاملة للمقر الرئيسي.
  

  أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد المقر الرئيسي
  
تتبع الاستراتيجية المحدثة لتجديد المقر الرئيسي نهجــاً شــاملاً إزاء احتياجــات المنظمــة العقاريــة فــي جنيــف   -٤

مكتــب، مــنخفض الاســتهلاك للطاقــة  ١١٠٠في المســتقبل. ومــن المقتــرح فــي هــذا الصــدد إنشــاء مبنــىً جديــد، بســعة 
المتقادمــة القائمــة، ويــوفر مســاحة ينقــل  وتكــاليف صــيانته منخفضــة، ويمكــن أن تحــل مرافقــه محــل المبــاني الملحقــة

إليهـــا المـــوظفين أثنـــاء أعمـــال تجديـــد المبنـــى الرئيســـي. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يقلـــل المخـــاطر علـــى الصـــحة والســـلامة 
                                                            

 .٦٣/٣٦وج ٦٣/٣٥الوثيقتان ج   ١
 .٦٦/٤٢انظر الوثيقة ج   ٢
 .٦٦/٦٢انظر الوثيقة ج   ٣
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المتأصـــلة فـــي أعمـــال الإنشـــاء فـــي مبنـــى مـــأهول، ويقلـــل أمـــد وتكلفـــة هـــذا العنصـــر مـــن أعمـــال التجديـــد. كمـــا أن 
لحاجة إلى تجديد المباني المؤقتة المتقادمة التي لا توفر المرونة والتي تُستخدم حالياً الاستراتيجية المحدثة تتلافى ا

كملاحــق للمبنــى الرئيســي. وهــذا الــنهج الشــامل يحــل محــل خطــة التجديــد الســابقة القائمــة علــى تجديــد الطــابق تلــو 
  في المبنى الرئيسي. ٧إلى  ١دد فقط الطوابق من جالآخر وي

  
تصــميم الحــالي لمبــاني المقــر الرئيســي مــع تظليــل مبــاني المنظمــة بلــون أغمــق وإبرازهــا ال ١ويبــين الشــكل   -٥

  بعلاماتها المعنية.
  

  ١الشكل 
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التصميم الجديد الخاص بالأعمال المعروضة فــي اســتراتيجية التجديــد المحدثــة، بمــا فــي  ٢ويصف الشكل   -٦
 Vو Cو Xذلـــك إنشـــاء المبنـــى الجديـــد وهـــدم المبـــاني الملحقـــة القائمـــة المؤقتـــة المســـبقة التجهيـــز (المبـــاني المؤقتـــة 

 التــي تمتلكهــا المنظمــة مــع المبــاني القائمــة) وبيــع قطعــة مــن الأرض والمبــاني المؤقتــة للمجلــس التنفيــذي، والمطعــم
  ).Mو L2و L1المباني (
  

  ٢الشكل 
  

  
  
  
مبانٍ إلى ثلاثة مبانٍ فقــط،  ١٠وعند إتمام مشروع التجديد سيكون عدد مباني المقر الرئيسي للمنظمة من   -٧

المبـــاني الثلاثـــة مطابقـــة لأحـــدث معـــايير الأداء البيئـــي ومعـــايير الســـلامة مـــن ، وســـتكون كـــل ٢مثلمـــا يبينـــه الشـــكل 
  الحرائق وترتيبات العمل المرنة.

  

D 

المبنى الجديد 
  المقترح

 المبنى الرئيسي
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وكــــانتون جنيــــف بشــــأن تطــــوير هـــــذه الســــلطات الاتحاديــــة السويســــرية وتعمــــل المنظمــــة عــــن كثــــب مــــع   -٨
ـــاني تُمثَّـــل في ٢٠١٢الاســـتراتيجية. وأُنشـــئت فـــي عـــام  هـــا المنظمـــة والهيئـــات التنظيميـــة لجنـــة توجيهيـــة لتجديـــد المب

  السويسرية المعنية، وذلك بهدف تقييم الخيارات المتاحة للمنظمة وإجازتها.
  
ــاً لطلــب لجنــة البرنــامج والميزانيــة والإدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي أيــار/ مــايو   -٩ خاطبــت  ٢٠١٣ووفق

نظمـــة علـــى التثبـــت مـــن الافتراضـــات الـــواردة فـــي المـــديرة العامـــة الحكومـــة السويســـرية رســـمياً مـــن أجـــل مســـاعدة الم
مليــون فرنــك  ١٤٠تأكيــد اســتعداد الدولــة المضــيفة لإعطــاء قــرض يبلــغ الاستراتيجية المحدثة وإجازتها، بما في ذلك 

  سنة كجزء من الأموال اللازمة لإنجاز إنشاء المبنى الجديد المقترح. ٥٠سويسري بدون فوائد ويسدَّد على 
  

الدولة المضيفة، من حيث المبدأ على إعطاء هذا القرض، وإذا كانت مستعدة لأن تفــرج، علــى وإذا وافقت   -١٠
مســؤوليتها الخاصــة، عــن الأمــوال اللازمــة لتغطيــة تكــاليف مرحلــة التخطــيط علــى أســاس مبلــغ القــرض الإجمــالي، 

عد الأمانة مسودة لاستراتيجية سيمكن عندئذ البدء في التخطيط لإنشاء المبنى الجديد. وفي إطار المرحلة التالية ستُ 
تجديـــد وبنـــاء تتضـــمن المفهـــوم الخـــاص بـــالمبنى الجديـــد وخطـــط تجديـــد المبنـــى الرئيســـي. وســـتقُدم عندئـــذ مســــودة 
الاســتراتيجية إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين للموافقـــة عليهـــا، عـــن طريـــق لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة 

  ذي.والإدارة التابعة للمجلس التنفي
  

ــدأ قبــول القــرض ستُســ  -١١ هل مســابقة هندســية. توإذا وافقــت جمعيــة الصــحة علــى الاســتراتيجية واتفقــت مــع مب
وســيقوم المهنــدس الــذي ســيقع الاختيــار عليــه بإعــداد التصــور الخــاص بــالموقع بأكملــه ضــمن اقتــراح سيشــمل خطــة 

  لمباني المؤقتة.مفصلة لإنشاء المبنى الجديد مع تجديد المبنى الرئيسي ووقف تشغيل ا
  

ورهناً بتأكيد برلمان الدولة المضيفة، وإذا وافقت مع الاقتراح الذي سيعده المهندس، يمكن أن تأذن جمعيــة   -١٢
مضــي قــُدماً فــي إنشــاء يالصحة العالمية الثامنة والستون للمدير العام بأن يقبل الجزء المتبقي من القرض الكامــل، و 

  المبنى الجديد.
  

  المطلوب من المجلس التنفيذيالإجراء 
  

المجلس التنفيذي مدعو إلــى أن يؤيــد الاســتراتيجية الشــاملة لتجديــد المقــر الرئيســي، وأن يطلــب مــن المــدير   -١٣
عملية التخطيط. ورهناً بموافقة الحكومة السويسرية في الوقت المناســب علــى القــرض المطلــوب ســيتم العام مواصلة 

الجديد وأعمال التجديد عــن طريــق لجنــة البرنــامج والميزانيــة والإدارة التابعــة للمجلــس تقديم التصور الخاص بالمبنى 
  التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للموافقة عليه.

  
  
  

=     =     =  


