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Bienes inmuebles: actualizacion sobre la estrategia
de renovacion de los edificios de Ginebra

Informe de la Directora General

1. En su 134.2 reunién, el Consejo Ejecutivo tomd nota de una version anterior del presente in-
forme.! La version del informe que se presenta a continuacion, en particular los parrafos 7 a 14, se
actualizaron a la luz de los comentarios efectuados en la reunion y de la nueva informacion disponible.

2. En mayo de 2010, la 63.%2 Asamblea Mundial de la Salud examind los informes sobre proteccion
y seguridad del personal y los locales y sobre el plan de mejoras.” La revisién abarc las necesidades
inmediatas y constantes de la Organizacion en lo referente a la reparacion y reforma de sus bienes
inmuebles afectados por el envejecimiento. La Asamblea de la Salud adopté la resolucion WHAB3.7,
en la que, entre otras cosas, resolvi6 asignar US$ 22 millones de los ingresos no sefialados aportados
por los Estados Miembros al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles con el fin de sufragar los gas-
tos de renovaciones que se necesitaban con urgencia. La Asamblea de la Salud también autorizé a
la Directora General a que, entre otras cosas, i) iniciara los trabajos relacionados con los proyectos de
renovacion identificados como urgentes en el documento A63/36 (a saber, mejorar los locales de
la Organizacion, dando prioridad al aumento de la seguridad de las dependencias, en particular la
reforma urgentemente necesaria de las infraestructuras contra incendios con el fin de que el edificio
principal de la Sede cumpliera las m&s modernas normas de seguridad contra incendios, vy ii) llevar a
cabo los estudios técnicos necesarios para ultimar una reforma completa del edificio principal de la Sede.

3. En mayo de 2013, el Comité de Programa, Presupuesto y Administracion del Consejo Ejecuti-
Vo, en su 18.2 reunion, examind un informe sobre una actualizacion de la estrategia de reforma de los
edificios de la Sede.® EI Comité pidi6 que se explicaran més claramente determinados supuestos
aplicados en el documento y la definicion de las necesidades de la Sede en materia de bienes
inmuebles.*

ACTUALIZACION SOBRE LA ESTRATEGIA DE RENOVACION DE LA SEDE

4. En la estrategia actualizada de renovacion de la Sede se sigue un planteamiento integral, que
abarca la totalidad del recinto, respecto de las necesidades de la OMS en materia de bienes inmuebles

!'véase el documento EB134/41 y las actas resumidas de la 134.2 reunién del Consejo Ejecutivo, décima sesion,
seccion 2.

2 Documentos A63/35 y A63/36.
% Documento A66/42.
4 Véase el documento A66/62.
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en Ginebra. Se propone construir un nuevo edificio anexo de bajo consumo energético y bajo mante-
nimiento, que sustituiria a los edificios anexos actuales, ya obsoletos, y proporcionaria espacio donde
reubicar al personal durante la renovacion del edificio principal. De este modo, se mitigarian los ries-
gos para la salud y la seguridad que entrafia la realizacion de trabajos en un edificio ocupado y se re-
ducirian el tiempo y los costos de ese componente de los trabajos de renovacion. Asimismo, con la
estrategia actualizada se obvia la necesidad de renovar los edificios temporales, obsoletos y rigidos,
que en la actualidad funcionan a modo de anexos del edificio principal. El planteamiento integral
sustituye al plan precedente de renovar, una a una, las plantas 1 a 7 del edificio principal.

5. En la figura 1 se muestra la actual disposicion de los edificios de la Sede; los edificios de
la OMS se han sefialado con un fondo mas oscuro y llevan un rétulo con sus identificaciones respec-
tivas.

Figura 1
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6. En la figura 2 se muestra la nueva disposicion, una vez concluidos los trabajos presentados en la
estrategia de renovacion actualizada, incluida la construccion de un nuevo edificio y la demolicion de
los actuales anexos prefabricados temporales (X, C, V, médulos portétiles del Consejo, restaurante), y
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la venta de una parcela de terreno propiedad de la OMS situada junto a los actuales edificios (L1, L2
y M).

Figura 2
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7. La OMS ha trabajado estrechamente con las autoridades federales suizas y del Cantén de Gine-
bra en la elaboracion de la estrategia. En 2012 se establecié un comité directivo para la renovacion,
con representacion de la OMS y de los 6rganos administrativos suizos necesarios, para evaluar y vali-
dar la opciones de que disponia la OMS.

8. El objetivo del proyecto de renovacion consiste en remodelar el edificio principal y reducir de
10 a tres el nimero de edificios en la Sede de la OMS; esos tres edificios cumplirdn las mas modernas
normas de proteccion medioambiental y seguridad contra incendios. Ademas, los tres edificios per-
mitirdn una mayor eficiencia operacional gracias a sistemas de apoyo comunes e integrados, y se or-
ganizardn en torno al concepto de despachos modulares, que combina el espacio de trabajo en
colaboracion con los despachos individuales. El equilibrio entre el espacio de trabajo en colaboracion
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y los despachos modulares serd flexible a fin de satisfacer las cambiantes necesidades del personal de
la OMS.

9. Se prevé que los tres edificios ocupardn una superficie menor y permitiran una mayor eficiencia
energética que los edificios existentes en el lugar. Mediante una planificacion mas eficaz del espacio,
el 25% de la superficie de oficinas se concebird y utilizara como espacio de trabajo en colaboracién, y
se mantendra la capacidad para albergar 2200 puestos de trabajo. La zona de servicios se reducira y se
hara un uso 6ptimo de la tecnologia mé&s moderna. Las salas de reuniones y conferencias se integraran
en el disefio para asegurar la continuidad de las actividades durante los trabajos de renovacion. En
todo este proceso, las decisiones pertinentes también tendran en cuenta la actual disponibilidad de ins-
talaciones temporales en Ginebra.

10.  En consonancia con la solicitud que formulé el Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
cién en mayo de 2013, la Directora General pidié oficialmente a las autoridades federales de Suiza que
prestara asistencia a la OMS en la validacién y verificacidn de los supuestos aplicados en la estrategia
actualizada, incluida la confirmacion de la buena disposicion del Estado anfitrién a proporcionar un
préstamo a 50 afios, sin interés, de 140 millones de francos suizos, que seran los fondos necesarios
para ultimar la construccién del nuevo edificio propuesto.

11.  En febrero de 2014, las autoridades federales de Suiza aprobaron el desembolso de 14 millones
de francos suizos, que representan un adelanto del 10% del préstamo sin intereses solicitado por
la Directora General. Esa suma se desembolsa para apoyar la fase de planificacion relacionada con la
construccion del nuevo edificio.

12. Inmediatamente, como parte de la fase de planificacién inicial, se convocara un concurso de
proyectos arquitectonicos («concours de projets»), a reserva de su aprobacién por parte de la Asam-
blea de la Salud. Se pedira a los participantes que no se limiten a proponer un disefio para un nuevo
edificio con especificaciones predefinidas, sino que, ademas, integren la nueva construccién en un
Gnico proyecto de renovacion de todo el lugar, que incluira la remodelacién del edificio principal. El
concurso estara presidido por un equipo especial de arquitectos, representantes del Estado anfitrién,
Estados Miembros (por medio del Presidente del Consejo Ejecutivo) y funcionarios de la OMS.

13.  Después del concurso, se presentara a las autoridades federales de Suiza un documento que de-

tallaré las especificaciones y el costo estimado del proyecto ganador («devis général»), a fin de facili-
tar la decision final sobre el desembolso del saldo pendiente del préstamo, en 2016.

INTERVENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
14.  Seinvita a la Asamblea de la Salud a que considere el proyecto de decision siguiente:
La 67.2 Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo considerado el informe relativo a bienes inmuebles: actualizacién sobre la es-
trategia de renovacion de los edificios de Ginebra,!

1. APROBO la actualizacion sobre la estrategia de renovacion de los edificios de Ginebra,
incluida la organizacion de un concurso de proyectos arquitectonicos;

! Documento A67/52.
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2.

MANIFESTO su agradecimiento al Gobierno de Suiza por el ofrecimiento de suministrar

un préstamo inicial sin intereses de 14 millones de francos suizos para la planificacion;

3.

PIDIO a la Directora General:

1)  que aceptara ese préstamo inicial, a reserva de las condiciones descritas en los pa-
rrafos 10 a 12 del informe relativo a bienes inmuebles: actualizacidn sobre la estrategia
de renovacion de los edificios de Ginebra, y continuara planificando el proyecto de reno-
vacion de todo el lugar;

2)  que presente a la 68.2 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto seleccionado para
el nuevo edificio, con una descripcion de sus especificaciones y con informacion finan-
ciera detallada y actualizada sobre la estrategia general de renovacion, con miras a que
la 69.2 Asamblea Mundial de la Salud adopte una decision final relativa a la aprobacién
del proyecto definitivo y la aceptacion del préstamo completo para la construccién del
nuevo edificio, asi como al inicio de los trabajos de construccion, a reserva de la aproba-
cion definitiva de todo el préstamo por parte de las autoridades federales de Suiza, en di-
ciembre de 2016.




